

35/6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////

- Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi -

Quartiere S. Elia - LOTTO A/1 - Legge 14.2.1963 n° 60

Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - P.I. n° 1312 - C/3150

- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA..... £.550.111.226.=

- " " AL NETTO DEL RIBASSO

8'ASTA DELL' 11,36%..... " 505.346.591.=

- Contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato
a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 - Mod. I.=

- IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

1° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 11.530.850.=

2° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 22.293.310.=

3° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 12.165.048.=

4° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 12.541.061.=

5° Perizia suppletiva al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 57.313.676.=

VERBALE DEL NUOVO PREZZO N° 3

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ventisei

del mese di marzo in Brindisi, tra il sottoscritto
Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio Longo e L'Im-
presa Luigi Sardella & Figli s.r.l. - Fasano, appalta-
trice dei lavori sopraindicati, premesso che nel corso
dei lavori si è ravvisata l'opportunità di sostitui-
re la fodera interna della muratura diOMPAGNO non-
chè la tramezzatura prevista in mattoni forati late-
rizio ad un foglio da cm. 8 con altra muratura da
realizzarsi in pannelli di gesso, realIZZATA median-
te incastro delle lastre, sigillate tra loro con ma-
stice alto potere adesivo. Detta nuova muratura per-
mette di ottenere pareti a perfetto piano, mediante
utilizzo di materiali di provata capacità afona, leg-
gerezza, perfetta adesione, perfetto piano. _

In conformità del disposto degli articoli 21 e
22 del Regolamento 25.5.1895 n° 350, si è proceduto a concordare
il seguente prezzo:

N.P. n° 3

Muratura in pannelli di gesso, realizzati mediante
incastro delle lastre, sigillate fra loro con masti-
ce ad alto potere adesivo. _

Al metro quadrato lire cinquemilacinquecento. = 5.500. =

Il prezzo si intende pattuito alle condizio-
ni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sarà sog-
getto allo stesso ribasso d'asta contrattuale. =


Del che si è redatto il presente verbale che, pre_
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Francesco Sardella)

(Dott. Ing. Antonio Longo)



VISTO:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

