

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

=====oOo=====

LEGGE N°457/78 - P.I.N°009/106/1

BIENNIO 82/83 (Completamento)

COMUNE DI LATIANO - Alloggi n°38

RELAZIONE ECONOMICA FINALE

Ammontare del finanziamento, concesso con

Deliberazione Consiglio Regionale N°463 del 10/5/83....£.2.000.000.000=

VOCI DI SPESA		Quadro Economico dopo Aggiudicaz.	Quadro Economico Finale	Variazioni	
				(+)	(-)
1	Fondazioni	145'541'450	242'165'498	96'443'748	
2	Elevazione	1'109'880'000	1'109'880'000		
3	Sistemazioni Esterne	110'988'000	259'178'189	148'190'189	
4	Allacciamenti	22'500'000	22'500'000		
Totale Costo Costr. (da 1 a 4)		1'389'039'450	1'633'723'687	244'683'937	
5	Prospez. Geognost.	18'000'000	18'000'000		
6	Spese Tecn. e Gener.	138'600'000	160'633'915	22'033'915	
7	I.V.A.	47'400'000	57'961'509	10'561'509	
8	Acquisizione Area	27'000'000	27'000'000		
9	Urbanizzazioni	68'400'000	68'400'000		
Totale Costo Interv. (da 1 a 9)		1'689'039'450	1'966'013'111	276'973'661	
10	Imprevisti	60'000'000	—	—	60'000'000
11	Revisione Prezzi	140'000'000	41'171'742		98'828'258
12	Premio di incentivaz.	—	70'086'284	70'086'284	
13	ECONOMIA D'APPALTO	110'960'250	—	—	110'960'250
TOTALE PROGRAMMA		2'000'000'000	2'077'277'137	77'277'137	269'788'508

Annotazioni: L'integrazione di £.77.277.137= per Premio di Incentivazione, Spese Generali ed I.V.A. relative è stato concesso con nulla-osta della Regione Puglia N°25413 del 16/10/86