

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in CAROVIGNO.=

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - NOCI - (Bari)

CONTRATTO: n.4643 del 29/9/1965 registrato a Brindi-
si il 6/10/1965 al n.1897 Mod.I.=

= = = =

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno tredi-
ci del mese di Luglio.=.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 9/10/1965;

VISTO la perizia di variante in data Aprile 1966;

VISTO l'atto di sottomissione in data 18/4/1966;

VISTO la Provveditoriale n.14154/18038 del 16/6/66

che approva la suddetta perizia di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4768 del 9/7/1966 registra-
to a Brindisi il 12/7/1966 al n.1276 Mod.I;

O R D I N A

all'Impresa Pietro PUTIGNANO - NOCI - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di £.19.313.035
al netto, con i patti e condizioni dell'atto di sot

tomissione ed atto aggiuntivo precitati;=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni quarantacinque da quello stabilito nel verbale di consegna dei lavori principali e quindi verrà a scadere il giorno 17/11/1966.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

(Pietro PUTIGNANO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)