

Alleg. 11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

C.E.P. - Lotto 11°, 12° e 13° - Legge 26/10/1960 N°
1327 - Esercizio 1960/61. =

IMPRESA : Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI = LECCE =

Importo a base d'asta L. 101.500.000. =

Importo netto del ribasso 10,43% " 90.913.550. =

Importo netto perizia suppletiva ap-

provata con nota 22/11/63 n.11257/25890 10.070.000. =

CONTRATTO in data 7/5/1962 N° 4022 registrato a Brin
disi il 24/5/1962 al n° 1899 Mod.I

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno do
dici del mese di novembre. =

Il sottoscritto Dott.Ing .Giovanni ROMA, Diretto-
re dei lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 16/6/1963;

VISTO la nota n° 11257/25890 del 22/11/1963 che appro
va la perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 4319 del 30/11/1963;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 12/12/1963;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 20/2/1964;

VISTO il verbale di ripresa lavori n.2 del 31/10/1964;

VISTO l'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa la penale di L. 10.000.= (lire die-
cimila);

VISTO che detti lavori non risultano a tu'oggi ul-
timati;

D I C H I A R A

l'Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI in mora a far data dal
presente ordine di servizio. =

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta. =



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta :

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Vincenzo GRAVILI)

y. Gravili U.