

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Progetto di Case popolari in Brindisi - Quartierino  
Commenda Ovest - Lotti: 29°, 30°, 31° - Legge 24 Lu  
1959, n.622 - Esercizio 1959/1960.

Impresa: SARDELLA Luigi - Fasano

- Importo complessivo..... L.110.000.000  
- Importo a base d'asta ..... " 100.000.000  
- Importo netto contrattuale ..... " 90.680.000

CONTRATTO: n.3258 del 18.7.1960 registrato a Brindi  
si il 21.7.1960 al n.165 Mod.I Vol.116.=

=====

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno di-  
ciotto del mese di Gennaio in Brindisi tra il sotto  
scritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori,  
e l'Impresa SARDELLA Luigi appaltatrice dei lavori  
sopraindicati, premesso che dovendosi effettuare la  
pavimentazione con marmette colorate, compresa nelle  
opere di miglioramento alloggi e la posa in opera  
di cordoncini calcarei nelle opere di sistemazione  
esterna, si è proceduto a concordare, in conformità  
del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento  
25 maggio 1895, n.350, i seguenti prezzi:

Sovraprezzo per

N.P.1 - Pavimento di marmette a mosaico alla veneziana a compressione idraulica, con graniglia e fondo colorati, compreso il verde, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianato di malta spessore minimo cm.1. = Al mq. L. 250,00 = (Lire duecentocinquanta)

N.P.2 - Cordoni calcarei della sezione 0,15x0,30 della lunghezza minima di cm.70 compreso i pezzi in curva, lavorati alla beggiarda, sagomati superiormente, scalpellinati negli assetti, per non meno di cm.5 in opera su letto di pietrisco dello spessore di cm.10, con malta cementizia per la posa in opera e per i giunti.

Al metro lineare lire Settecentottanta. = L. 780,=

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte di Capitolo Speciale di Appalto e sono soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattuale. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Sardella Luigi*

*[Signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo Vallarino)

