

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case popolari in locazione
in Ostuni-eserc.1950/51-Legge 2/7/1949,n.408.=

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 22/2/1952 n.8557) L. 23.100.000

Importo a base d'asta " 21.400.000

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Contratto n.384 del 15/8/1952

Collaudatore: Dott.Ing.Calderazzi Emanuele

=====

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in

data 14/1/1954 al netto del ribasso

dello 0,100/0 L. 21.837.586,56

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in diretta

Amministrazione (allacci vari

46.166,00+82.265+23.880) " 142.016,00

SPESE GENERALI da attribuire allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

50/0 sull'importo lordo dei lavori

(21.859.446) e forniture (142.016);

approvate in L.1.070.000 per i lavori

a riportare 21.979.602,56

riporto L. 21.979.602,56

principali e L.20.000 per i lavori

suppletivi) L. 1.090.000,00

totale L. 23.069.602,56

(diconsi lire ventitremilionisessantatanovemilaseicento-
due e 56/100).=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto



IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo VALLARINO)