

9

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

===

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi  
Rione Commenda-Piano acceleramento invernale-2° lotto  
cantiere 3211 <sup>4287</sup>

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio  
Importo contratto al netto L. 62.776.000  
L. 90.500.000  
" perizia suppletiva netto " 3.678.273  
1.034.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

L'anno <sup>quattro</sup> millenovecentocinquantatré il <sup>10</sup> giorno 2 del  
mese di <sup>giugno</sup> settembre nel cantiere dei lavori suddetti.

VISTO il contratto in data <sup>15 1 1959</sup> 5/9/1951 <sup>860</sup> neg.a Brindisi il  
<sup>16 1 1952</sup> 22/9/1951 al n.395 mod.I vol.99.

VISTO il verbale di consegna in data <sup>25 2 1952</sup> 5/9/1951;

VISTO l'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto che  
stabilisce il termine per l'ultimazione dei  
lavori in mesi dodici a partire dal verbale  
di consegna;

VISTO il verbale di <sup>proroga</sup> sospensione in data 3/9/1952;

VISTO il verbale di <sup>ultimazione dei lavori principali</sup> ripresa in data 28/8/1953; <sup>23-4-1953</sup>

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data <sup>12 4 1954</sup> 29/8/1953 reg.

a Brindisi il <sup>28 4 1954</sup> 9/9/1953 al n.533 mod. <sup>2164</sup> II <sup>110</sup> vol.109 che  
fissa il termine per la completa e definitiva ultima-

*che firma*  
*per il 23-4-1953*  
*il nuovo termine*  
*di scadenza*

per il 10-6-1954 -

zione dei lavori in giorni 5 decorrenti dalla data dell'atto stesso, coincidente con la data del verbale di ultimazione dei lavori principali e perciò per il giorno 2/9/953.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Roma, ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi in tempo debito.

Del che si e' redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Antonio Colletti Roma*



IL PRESIDENTE  
(Gente Ubaldo Vallarino)  
*Ubaldo Vallarino*