

15

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Refert. n. 1365
30/4/57

==

Lavori di costruzione del 17° e 18° lotte case popolari in Brindisi - Via Sicilia.

Impresa: Ing. De Luca Andrioli Stanislao

Importo contratto al netto C. 51.583.950

Contratto in data 5/3/1956 n. 1112 reg. n Brindisi

il 23/3/1956 al n. 1298 mod. I vol. 107

==

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno trenta del mese di aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 23/3/1956;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la Provveditoriale n. 10395 del 3/8/56 che

approva la suddetta perizia suppletiva;

VISTO la perizia suppletiva del 20/1/1957,

VISTO la Provveditoriale n. 5647 del 29/4/1957 che

approva la suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'ordine di servizio n. 1;

VISTO il verbale di sospensione in data 16/4/1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 30/4/1957;

ORDINE

all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli la esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di L.1.000.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 5/3/1956 e con lo stesso ribasso d'asta del 6,50%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori viene fissata al giorno 5/5/1957 coincidente con la data di ultimazione definitiva dei lavori stabilita nel verbale di ripresa.

Il presente ordine di servizio in doppia originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Registrato a Brindisi l'8 maggio 1957 al n.1832 mod.I

Vol.109 - Esatte lire Cinquecentoventicinque)

IL PROCURATORE SUPERIORE = F/T° ILLEGGIBILE.=

PER COPIA CONFORME

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

9 MAG. 1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Enzo Poma)