

1

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento sistemazioni esterne Ex Can
tiere n°18914-E - Viale Risorgimento in Ceglie Mes
SAPICO -

R E L A Z I O N E

Nell'atto unico di collaudo del 13.9.1968 compilato
dall'Ing. Pasquale CELATI per i lavori suindicati
veniva rilevato che i muri di contenimento che deli
mitano le zone di fabbricati a differenti livelli,
sono quasi completamente privi di parapetti, il che
costituisce un costante pericolo per le persone spe
cie bambini, che sostano nelle aree antistanti ai
fabbricati.=

Si è reso quindi necessario redigere la presente pe
rizia di completamento onde eliminare detto grave
inconveniente con la costruzione di adeguati parapet
ti in ferro da ancorare sulle mappette dei muri di
contenimento.=

La spesa occorrente per la realizzazione delle re
cinzioni, ammonta a L.1.600.000.= in c.t., a cui
si farà fronte con parte delle economie realizzate
sui lavori principali, già ultimati e collaudati

come innanzi detto. =

Tanto si sottopone al Consiglio integrato GESCAL di questo Istituto per i provvedimenti di competenza. =

Fanno parte della presente relazione:

1) Capitolato Speciale di Appalto;

2) Computo metrico estimativo. =

BRINDISI, 24.3.1969

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



PERIZIA DI COMPLETAMENTO

C/18914-E - Ceglie Messapico

~~~~~

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ex E/17867-L

Pal. "C"      49,25+26,75+7,20+6,70+4,30+5,30      = ml. 99,50

Interno      15,94+ 9,45+5,76+1,20+16,77+9,00+  
                 + 6,47+ 7,20      = " 71,79

PAL. "A"      11,30+ 2,90+3,15+2,90+16,65+6,80+  
                 +18,90+ 4,00+2,00+4,00+ 6,50+3,02+  
                 + 7,68+ 4,30+6,87+1,70      = " 105,67

Ex C/18049-R

Interno      2,80+17,50+9,00+13,50+9,00      = " 51,80

SOMMARIO      ml. 328,80

ml.328,80x14,00 = kg.4603,20 x 350 =      L.1.611.120=

in c.t. Lire.....L.1.600.000.

BRINDISI, 24.3.1969

IL DIRETTORE TECNICO IACP  
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s a:

IL PRESIDENTE

(G. U. Com.te U.G. VALLARINO)

