

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

..==..==..

COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI

Cantiere n.803

Impresa:Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n.201 in data 14/4/950 reg.a Brindisi al
26/4/950 al n.1632 vol.97 mod.I

..==..==..

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Tre del mese di febbraio in Brindisi, tra l'Ing. Giovanni Roma Direttore dei lavori ed il Sig. Antonucci Alberto fu Leucio appaltatore, si è proceduto a concordare in conformità al disposto degli art. 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895 n. 350 i seguenti nuovi prezzi relativi al lavoro non contemplato nell'elenco prezzi contrattuali:

N.P.1- Parapetto per balconi in:mattoni forati dello spessore di cm.15 con travetto superiore di calcestruzzo armato il tutto ancorato con pilastri pure in cemento armato, altezza minima centimetri 90.=

Al metro lineare Lire (MILLEQUATTROCENTO) £.1.400,=

N.P.2- Corrimano per ringhiere di scale della sezione minima di cm.5x7, in legno faggio lucidato a spirito, in opera compreso il pagistero delle curve e ogni altro onere.=

Al metro lineare Lire (OTTOCENTO) £. 800,=

Il suddetto prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d' Appalto ed è soggetto al ribasso d'asta contrattuale.=

./.

Il presente atto, mentre è impegnativo per l'Impresa da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo la superiore approvazione.=

L'IMPRESA

Autonoma H. B. C.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V. R. P.

IL SUPPLENTE

Autonoma Molina



Visto:

IL PRESIDENTE

M. R.