

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in CELLINO S.MARCO.=

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - Lecce -

CONTRATTO n.4227 del 26/6/1963 registrato a Brindisi

l'1/7/1963 al n.2 Mod.I.=

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno
quattordici del mese di Dicembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 26/8/1963;

VISTO il verbale di proroga in data 13/10/1964;

VISTO la perizia suppletiva in data 16/10/1964;

VISTO la Provveditoriale n.31486 del 27/11/1964 che

approva la suddetta perizia suppletiva.=

O R D I N A

all'Impresa SERAFINI Giovanni - Lecce - l'esecuzio-
ne dei suddetti lavori per un importo di £ i r e
£.2.560.000.= al netto, agli stessi patti e condi-
zioni del contratto principale in data 26/6/1963
con lo stesso ribasso dello 0,90%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

- Per l'esecuzione di dette opere il termine utile
per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 del
l'atto aggiuntivo viene prorogato di giorni trenta
da quello stabilito nel contratto principale e quin-
di verrà a scadere il giorno 17/1/1965.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
F/t°: SERAFINI Giovanni - F/t°: Dr. Ing. Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/t°: Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 14 GIU 1965
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

