

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Leff. 22-10-1971. n. 865 - ART. 68/A. -

Lavori di manutenzione straordinaria e Manutenzione agli alloggi
di Case Popolari nel Comune di CISTERMINO - P.zza Municipio
(1° lotto) e FASANO - Via Bonelli (1° lotto) e Via Trampolini (2° lotto). -

Impresa STEFY - S.r.l. - Brindisi

1° STATO (a) d'avanzam. dei lavori eseguiti a tutto il 28-9-1978

CONTRATTO in data 13-12-1977 n. 5811 REGISTRATO a Brindisi il
20-12-1977 al n. 4805 - mod. 1. -

dei lavori		Importo del progetto a base d'asta	L.	16.870.000	Data della consegna	28-12-77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,65% per cento			L.	15.879.105,2	Data dell'incominciamento dei lavori	28-12-77
			L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	25-6-78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	138
del quale impegnato	Per espropriazione	L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.				Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	10-11-78
	» lavori ad economia				Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.				» » in meno	
	»					
TOTALE somma impegnata		L.				

a) d'avanzamento finale.

18-1-78 14
5-6-78 28
31
21
104

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	156/bis/b = Ripristino struttura in c.a.	ml. 79.30 ✓	1800. -	142.740. -	✓	
2	19 Spicconature di duto = mec.	mq. 62.16 72.11	400. -	24.844. -	?	
3	156/bis/d = Ripristino struttura in c.a.	mq. 23.73 ✓	4600. -	109.158. -		
4	143 Struttura di fondo lavori, cu.	ml. 13.25 ✓ 81.60	800. -	139.000. -	?	
5	135 Luteraco comune, cu. a spunto	mq. 62.11 ✓	2.500. -	155.275. -		
6	151/b - Rivestimento esterno flessibile, cu.	mq. 2401.41 ✓	2.100. -	5.042.961. -		
Sommano S.				5.613.978. -		
A ditroni: al ribasso d'asta del 5,65% "				217.190. -		
Restano nette S.				5.296.788. -		
Il Direttore dei Lavori (dott. ing. Antonio Longo)						
Visto: Il Presidente (Enrico ORTESE)						