

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di case popolari "a riscatto" in
OSTUNI - 24° e 25° Lotto.=

Legge 4/11/1963 N.1460-Esercizi 1963/64,1965,1966.=

IMPORTO PROGETTO (approvato con Prov-
veditoriale 15/10/1966 n.30702) L. 85.000.000

IMPORTO A BASE D'ASTA " 71.150.000

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
DEL 2,25% " 69.549.125

IMPORTO NETTO PERIZIA SUPPLETIVA " 2.730.000

IMPRESA: SASSO Rocco - Ostuni.=

CONTRATTO N.4813 del 10/2/1967 registrato a Brindisi
il 21/2/1967 al n.328 Mod.I.=

- 1) D.M. LL.PP. n.30702 del 15/10/1966 registrato alla
Corte dei Conti il 30/9/1966 reg.5 LL.PP. foglio
393 veniva fissato il contributo costante per 35
annualità di L.7.568.778 corrispondente al 4% per
un programma costruttivo complessivo di L.310 mi-
lioni per l'esercizio finanziario 1957/1958:
- 2) Mutuo di L.310.000.000 concesso dalla Cassa Depo-
siti e Prestiti con provvedimento 1/12/1966 n.75545
di posizione reg. alla Corte dei Conti l'11/1/1967
reg.1 Cassa DD. e PP. - Foglio 321.=

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 12
gennaio 1970 al netto del ribasso d'asta del 2,25%.

L. 66.089.101,49

IMPORTO DEI LAVORI PER DANNI DI FORZA

MAGGIORE (Prot. IACP n. 9679 del 26 No-

vembre 1970) Fattura n. 2/70. Impresa

SASSO L. 1.230.000,00

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in diret

ta amministrazione:

-per allaccio alla rete idrica ed e-

lettrica L. 423.248,00

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALL'I.A.

C.P. di Brindisi in ragione del 6% .

sull'importo dei lavori (66.089.101,49+

+ 1.230.000) e forniture (L. 423.248) L. 4.064.540,94

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE a dispo-

sizione dell'Amministrazione dello

Istituto Autonomo Case Popolari di

Brindisi per lavori vari ed eventua

le revisione prezzi L. 13.193.109,57


T O T A L E L. 85.000.000,00

(diconsi Lire Ottantacinquemilioni.=====)

Brindisi, li 30 DIC. 1970

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)




Visto:



IL PRESIDENTE

Dr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



/gi.