

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

400I4-Costruzione Case per Lavoratori in Brindisi -

2° Settennio - Cant.16706 - Coop.Epoca -

- Importo a base d'asta £. 38.770.000

- Ribasso del 5,00%

- Importo netto contrattuale " 36.831.500

CONTRATTO n.2274 del 7/5/1960 reg. a Brindisi il 18

maggio 1960 al n.2038 mod.I vol.II5.=

IMPRESA: CAPEO Luigi - Brindisi

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessanta il giorno trenta del mese di novembre in Brindisi tra i sottoscritti Dott. Ingg.Leonardo POTI' e Pietro PIZZONANTE, Direttori dei lavori, e l'Impresa CAPEO Luigi appaltatrice dei lavori appraindicati, premesso che dovendosi effettuare la provvista e posa in opera di zoccolino battiscopa negli appartamenti, compreso nelle opere di miglioramento, si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895, n.350, il seguente prezzo:

N.P. I - Provvista e posa in opera di zoccolino bat-

tiscopa negli appartamenti, sezione 8xI ecc. in opera con malta bastarda.=

Al metro lineare lire Quattrocentocinquanta ml.£.450

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

(Luigi CAPETO)

(Dott.Ingg.Leonardo Poti e

Luigi Capeto

Leonardo Poti

Pietro Pizzolante)

Pietro Pizzolante

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino

