

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine

di case popolari siti in BRINDISI al Viale

Liguria civ.11, 13, 15 e 17 - Lotto 23°.-

IMPRESA: PENNETTA Francesco - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta £. 31.340.000=

- Deduzione del ribasso d'asta del

2,30% 720.820=

- Importo netto dei lavori £. 30.619.180=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865 n.2248 (Art.10 del regolamento 25/5/1895 n.350).

- L'anno millenovecentosettantotto il giorno 2 (due) del mese di gennaio in BRINDISI, si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Geom. PENNETTA Francesco, titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;

VISTO l'art.337 della vigente legge sui Lavori Pubblici e l'art.10 del Regolamento 25/5/1895 n.350, sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori

dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.180 (giorni centoottanta) e pertanto verrà a scadere il giorno 30/6/1978.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve in-
tendersi sciolta dopo il perfezionamento del con-
tratto.


Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto come ap-
presso.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

(PENNETTA Francesco)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

