

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Progetto di Case Popolari in Francavilla Pontana -
3° e 4° Lotte - Legge 2/7/1949, n. 408 - Esere. 1956/57 -
Impresa: SCHIAVONE Lorenzo

- Importe complessivo	£. 40.000.000.=
-----------------------	-----------------

- Importe a base d'asta " 37.800.000.-

Contratto n.1696 del 12/4/1998 registrato a Brindisi
il 12/4/1998 al n.1667 Mod.I Vol.111.-

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con D.M. n. 10070 del 5/11/1957 registrato alla Corte dei Conti il 21/11/1957 reg. 43 LL.PP. foglio 16 il Ministero dei LL.PP. concedeva a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il contributo di cui alla Legge 2/7/1949, n. 408 su un programma costruttivo di L. 200.000.000 ammesso per l'esercizio 1956/1957.-

In detto programma vi era incluso il progetto per la costruzione di case popolari in Francavilla Fontana che il Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - approvava con nota 5 Dicembre 1957 n.17940.-

I lavori affidati all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo

con contratto n.1696 del 12/4/1958 sono stati iniziati il 22/5/1958 e dovranno essere ultimati il 21 maggio 1959. =

La presente perizia comprende lavori di scavo a sezione ristretta per fognatura e relative opere non previste con contratto principale e la sistemazione di parte del piazzale interno con pavimentazione di pietrini di cemento. L'importo di tali lavori ammonta a £.504.000 oltre a £.25.200 per spese generali e quindi complessivamente £.529.200. =

A tale spesa si farà fronte con la *somma* rivendita dall'economia conseguita con il ribasso d'asta ammontante ad un totale di £.529.200. =

Nel sottoporre all'approvazione Superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione da impegnare l'importo di £.529.200 come innanzi detto e ad affidare i lavori alla medesima Impresa con ordine di servizio. =

Brindisi, 11 7/4/1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Progetto di case popolari in Francavilla Fontana - 3° e 4° Lotto
Via Nozzoni - Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1956/1957.

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo

Importo complessivo	£. 40.000.000
Importo a base d'asta	" 37.800.000
Importo netto contrattuale	" 37.270.800

PERIZIA SUPPLETIVA

1/1) - Scavo di terra per fognatura

(quantità non prevista)

2x38,00x0,50x1^m,50 = mc. 57,00

2x12,00x0,50x1^m,50 = " 18,00

30,00x0,50x1^m,70 = " 25,50

sommano	<u>mc. 100,50</u>	800	£. 80.400,-
---------	-------------------	-----	-------------

2/17) - Calcestruzzo a Kg. 200, ecc.

(spiano per sottofondo tubazione
Ø 150 per fognatura)

2x38,00x0,50x0,05 = mc. 1,90

2x12,00x0,50x0,05 = " 0,60

31,00x0,50x0,05 = " 0,78

sommano	<u>mc. 3,28</u>	6.200	£. 20.336,-
---------	-----------------	-------	-------------

3/103)- Tubi cem.am.Ø 150 per fognatura

(maggiore quantità oltre il previsto)

<u>ml. 31,00</u>	900	£. 27.900,-
------------------	-----	-------------

4/24) - Massetto in calces.per marciapiedi

(quantità non prevista)

cortile: 37,00x9,00	= <u>mq. 333,00</u>	370	£. 123.210,-
---------------------	---------------------	-----	--------------

A riportare	£. 251.846,-
-------------	--------------

Riporto

£. 251.846,-

5/32) - Pavimentazione con pietrini

Cortile: superficie pari al

massetto:

mq. 333,00

780

£. 259.740,-

Somma

£. 511.586,-

a dedurre il ribasso dell'1,40%

" 7,162

Restano nette lire

£. 504.424,-

Ed in cifra tonda

£. 504.000,-

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per spese generali 5%

£. 25.200,-

TOTALE COMPLESSIVO..

£. 529.200,-

Brindisi, 11 7 Aprile 1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

