

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli dipendenti nel Comune di CELLINO S.MARCO -
Via S. Pietro Vernotico - Legge 30.12.1960 n°1676 -
Es.1969/1970 - IV P.I. -

IMPRESA: Soc.Coop.CO.RE.FA - FASANO

Importo a base d'asta.....L.71.000.000.-=

Importo maggiorato del 9,09%....." 77.453.900.-

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno diciotto del
mese di Maggio in CELLINO S.MARCO si sono trovati:

Il Dott.ING.Giovanni ROMA-Direttore dei lavori;

Il Geom.Pio CARPARELLI in rappresentanza della Soc.
Coop.CO.RE.FA - Fasano.-

Il Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n°5310 del 20.4.1970 registrato
a Brindisi il 2.7.4.1970 al n°780 Mod.I;

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto al
la ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
gli alloggi, ha fissato i necessari picchetti del
tmacciato e, con la scorta dei disegni e del Capito
lato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le

spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezioni o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.-

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori, a termine dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto, è di giorni 360 consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno dodici maggio 1971.-

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sio. Capelli

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Cante U.G. VALLARINO)

