

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

CANTIERE N.1082=PRATICA N.3229

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN Ceglie Messapico

CANTIERE N.1082

Impresa LUIGI SARDELLA FU TOMMASO

12° **STATO**^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il **19** 14 DICEMBRE **51**

CONTRATTO in data 20 MAGGIO 1950 approvato N.209 REGISTRATO A BRINDISI
IL 27.5.950 N.1871 MOD.I VOL.97

data N.....

Importo del progetto	L.	35.700.000 =	Data della consegna	5.6.950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8.20</u> per cento	,	32.772.000 =	Data dell'incominciamento dei lavori	4.6.950
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,	4.300.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3-6-1951
Importo netto perizia suppletiva		3.884.195 =	Il lavoro rimase sospeso o prorogato per	
del quale impegnato			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>22/10/951</u>
Per espropriazione L.			Giorni impiegati in più	
» mag. lavori impreved.			» in meno	
» lavori ad economia				
» sorveglianza e direzione				
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

Atto di sottomissione perizia suppletiva
 scadenza 31/1/952.

N. a'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di terreno ecc.mc.	m234 10	650 00	152165 00	
2	4	Scavo di roccia compatta ecc. mc.	203 59	1400 00	285026 00	
3	16	Calcestruzzo dosato a Kg. 200 ecc. mc.	295 10	4900 00	1.445.990 00	
4	5	Muratura di pietrame entro terra ecc. mc.	47 96	3200 00	153472 00	
5	6	Muratura di pietrame cal- careo in elevazione ecc.m mc.	438 44	4000 00	1.753.760 00	
6	7	Idem a doppia faccia vista ecc. mc.	94 18	5200 00	489.736 00	
7	10	Muratura tutta tufo e malta comune ecc. mc.	1609 69	4000 00	6.438.760 00	
8	20	Solaio del tipo misto ecc. mq.	1663 65	2900 00	4824. 585 00	
9	35	Rampe e pianerottoli di scale ecc. mq.	174 59	1900 00	331. 721 00	
10	15	Calcestruzzo dosati a Kg. 300 ecc. mc.	40 79	7500	305. 925 00	
11	17	Ferro omogeneo in opera ecc. Kg.	1264 74	110 00	139. 121 40	
12	14	Idem da cm.30 mq.	51 14	1300 00	66. 482 00	
13	11	Idem da cm.10 mq.	1985 92	520 00	1.033. 037 20	
14	19	Solaio del tipo misto a ca- mera d'aria ecc. mq.	584 53	4200 00	2.455. 026 00	
15	26	Copertura a tenuta d'acqua ecc. mq.	681 61	650 00	443. 046 50	
16	25	Mappette sui muri d'attico mq.	93 95	350 00	32. 882 50	
17	13	Idem da 20 cm. mq.	18 96	900 00	17. 064 00	
					20.367. 799 60	

N. d'ordine 1	Art. di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO UNITARIO 5	IMPORTO Parziale 6
		Riporto			20.367.799.60
18	57	Idem di canne fumarie ecc. ml.	232 04	700 00	162.428 00
19	82	Banco per cucina economica ecc.			
		N°	24 00	20.000 00	480.000 00
20	75	Idem di finestre e balconi in legno abete ecc. mq.	3370 12	6.000 00	2.220.720 00
21	37	Intenoco civile per interni mq.	9.921 85	150 00	1.488.277 50
22	29	Pavimento di mattonelle di cemento unicolori mq.	1.413 74	680 00	961.343 20
23	30	Idem di marmette a mosaico alla Veneziana mq.	578 63	950 00	549.698 50
24	54	Provvisa e posa in opera di tuba- zione in fibre cemento da mm.125			
		ml.	159 05	700 00	111.335 00
25	55	Idem di cm.6 ml.	115 84	500 00	57.920 00
26	60	Idem di tubazione di ferro zincato per deviazione acqua ml.	582 91	600 00	349.746 00
27	94	Vespaiso formato di pietrone cal- carso mc.	207 57	840 00	174.358 80
28	33	Pavimento in battuto di cemento mq.	281 60	450 00	126.720 00
29	56	Idem di pluviali da cm.10 ml.	137 40	650 00	89.310 00
30	44	Idem di pietra di Trani o di Gianco- chia per soglie cm.3 mq.	301 20	3000 00	903.600 00
		A riportare			38.043.256.60

N. d'ordine 1	Art. di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO UNITARIO 5	IMPORTO 6
		Riporto			28.043.256.60
31	68	Idem di vasca da bagno cm.170X65			
		N°	18 00	38.000 00	684.000 00
32	65	Idem di vasi per cesso di cm.35			
		N°	24 00	7500 00	180.000 00
33	67	Provvista e posa in opera di lavan-			
		dini in porcellana N°	24 00	5500 00	132.000 00
34	63	Idem di lavapiatti in ghisa smalt-			
		tata N°	24 00	9000 00	216.000 00
35	64	Idem di vasca in cemento graniglia			
		to N°	24 00	3000 00	72.000 00
36	34	Rivestimento di pareti interne con			
		piastrelle smaltate mq.	94 10	2800 00	263.48000
37	67	Costruzione di linea elettricasot-			
		to traccia per scale=Punti luminosi			
		N°	12 00	5600 00	67.200 00
38	61	Contatori di acqua tipo bosco			
		N°	24 00	4000 00	96.000 00
39	45	Pietra di Trani dello spessore di			
		cm.2 mq.	100 83	2600 00	262.158 00
40	36	Intonaco comune a tre strati frate-			
		zzato ecc. mq.	1263 44	120 00	151.612 80
41	39	Intonaco di malta cementizia mq.	1286 63	180 00	231.593 40
42	38	Intonaco esterno a tre strati ecc.			
		mq.	1930 05	250 00	482.512 50
		A Riportare			30.881.813.30

N. d'ordine 1	Art. di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO UNITARIO 5	IMPORTO 6
		Riporto			30.881.813.30
43	71	Idem di porte di accesso agli appartamenti ecc. mq.	51 35	5900 00	318.305 0
44	72	Idem di portone principale in legno abete ecc. mq.	19 20	7200 00	138.240 0
45	93	Idem di cancellate di ferro battute e rinchiere ecc. Kg.	5538 39	250 00	1.384.597 5
46	89	Idem di impianti interni in cordonecine- Centri luminosi N°	199 00	900 00	179.100 00
47	73	Idem di porte interne ecc. mq.	270 74	4800 00	1.299.552 0
48	76	Idem di telaio a vetri stampati mq.	76 35	5000 00	381.750 0
49	74	Idem di porte interne a semplice telaio mq.	14 58	4100 00	59.778 0
50	58	Idem di tubi di ghisa per pluviometri N°	12 00	4000 00	48.000 0
51	40	Tinteggiatura a tre passate a latte di calce ecc. mq.	11.079 00	20 00	221.580 0
52	69	Idem di vasca da bagno a sedile N°	6 00	36.000 00	216.000 0
53	80	Costruzione di pozzetti con sifone di gres N°	9 00	6500 00	58.500 0
54	41	Coloritura ad olio e colori a tre passate ecc. mq.	2881 56	320 00	922.099 0
		A Riportare			36.109.315.00

N. d'ordine 1	Art. di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO UNITARIO 5	IMPORTO 6
		Riporto			36.109.315.00
55	1.N.P.=	Rinterro con materiale pietroso mc.	29 28	550 00	16.104 00
56	24	Massetto di calcestruzzo cementi- zio ecc. mq.	294 50	240 00	70.680 00
57	1.N.P.=	Rettura a forza di muratura in pietrame mc.	42 99	1500 00	64.485 00
58	4.N.P.=	Ricostruzione di muratura in pietrone ecc. mc.	42 99	2000 00	85.980 00
59	2.N.P.=	Perforazione di cordoli in cemen- to ecc. N°	30 00	1500 00	45.000 00
60	77	Idem di persiane alla romana ecc. mq.	350 32	4200 00	1.471.344 00
		Totale		6	37.862.908.00
		A detrarre il ribasso d'asta dell'8.20%		6	3.104.732.43
		Resto importo netto 12° stato avanzamento		6	34.758.175.57
Ceglie Messapico, li 14.12.1951.-					
  					