

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

6

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 7 dell'O. d. G. 21.5.73 n. 2742
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN
SAN MICHELE SALENTINO. IMPRESA ANTONIO RIBEZZI DA BRINDISI. APPROVA-
ZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. l'Impresa Antonio Ri-
bezzi da Brindisi è risultata aggiudicataria dei
lavori di costruzione di alloggi per lavoratori
agricoli nel Comune di S. Michele Salentino.

Durante il corso dei lavori si è venuta a
determinare la necessità di eseguire alcune ope-
re non previste in progetto o previste in manie-
ra ridotta.

In dipendenza di ciò è stata redatta una ap-
posita perizia suppletiva per completamento del-
la attrezzatura dell'area dell'importo di L. i-
re 2.102.930= per lavori al netto del ribasso
d'asta.

Alla spesa di cui innanzi si farà fronte me-
diante parziale utilizzazione delle somme a di-
sposizione per imprevisti.

Questo Consiglio di Amministrazione è invita-
to a procedere alla approvazione della perizia di
cui innanzi, così come predisposta dal dipenden-
te Ufficio Progettazione e Lavori.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che durante il corso dei lavori di costru-
zione degli alloggi per lavoratori agricoli
dipendenti nel Comune di S. Michele Salentino,
è venuta a determinarsi la necessità di esegui-
re alcune opere non previste in oggetto o pre-
viste in maniera ridotta;
- considerato che in dipendenza di tale necessità
si è reso necessario approntare una perizia
suppletiva ;

Seduta Consiliare

del 26 MAG. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 9144

SI APPROVA

./.

- esaminata la perizia suppletiva per completamento dell'attrezzatura dell'area redatta dal dipendente Ufficio Progettazione e Lavori per un importo di $\text{L.}2.108.980=$ per lavori al netto del ribasso d'asta;
- considerato che al finanziamento della spesa si potrà far fronte mediante parziale impiego delle somme a disposizione per imprevisti;
- ritenuto di poter affidare i lavori in essa descritti alla stessa Impresa esecutrice di quelli principali - agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale di appalto e con il medesimo ribasso d'asta di $\text{L.}0,25\%$;
- ritenuto, altresì, di poter approvare detta perizia;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per completamento attrezzatura dell'area ai lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di S. Michele Salentino, redatta dal dipendente Ufficio Progettazione e Lavori per l'importo complessivo di $\text{L.}2.235.590=$ di cui $\text{L.}2.108.980=$ per lavori al netto del ribasso d'asta;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa di cui in perizia mediante parziale impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti;
- di affidar, come di fatto affida, i lavori in essa descritti, alla medesima Impresa esecutrice dei lavori principali, alle stesse condizioni e patti del contratto principale di appalto e col medesimo ribasso d'asta di $\text{L.}0,25\%$;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, il dipendente Ufficio Segreteria e Personale ad approntare il relativo atto aggiuntivo al contratto di appalto.

Per copia conforme

Brindisi, li

4 GIU. 1973

IL SINDACO GENERALE LL.

(Dott. Ing. Antonio Longo)

