

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----

Legge 5/8/1978, n° 457 - 3° Bienio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel comune di Brindisi - Palazzine ex I.N.C.I.S. via Mantegna.

IMPRESA: ROLLO Aldo - Brindisi.

CONTRATTO: n° 6123 del 7/9/1984, registrato a Brindisi il 10/9/1984 al n° 4598 - Mod. I.

IMPORTO Lavori a base d'asta: L. 177.000.000.=

-----

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- Che con contratto in data 7/9/1984, n° 6123, registrato a Brindisi il 10/9/1984 al n° 4598, mod. I, l'impresa Rollo Aldo ha assunto i lavori di cui trattasi, per l'importo di lire 165.318.000, al netto del ribasso d'asta del 6,60%;
- Che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione manca il relativo prezzo unitario nel Capitolato Speciale di Appalto, che forma parte integrante del contratto suddetto.

L'anno Mille novecento ottantasei, il giorno 4 (quattro) del mese di luglio, in Brindisi, tra il sottoscritto geom. Vito Savino, Direttore dei Lavori suddetti - Coordina-

tore del Servizio Risanamento e Patrimonio dell'I.A.C.P. di Brindisi - ed il sig. Aldo Rollo, impresario dei lavori, e' stato concordato il seguente prezzo, in base al quale, sotto il ribasso d'asta del 6,60%, ottenuto nel contratto originario, sara' pagato il lavoro in parola (artt. 21 e 22 del Regolamento per la Direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25 Maggio 1895, n° 350).

N. P. 1:

Zincatura di manufatti in ferro lavorato, mediante trattamento elettrolitico di protezione antiruggine.

Al chilogrammo lire Millecento.

L/Kg. 1.100

Per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni 420 naturali e consecutivi, e' prorogato di giorni 30 (trenta).

Agli effetti fiscali, si dichiara che l'introduzione del nuovo prezzo riportato nel presente verbale, non altera lo importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopracitato.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il presente atto e', fin d'ora, impegnativo per l'Assuntore, mentre lo sara' per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni da parte degli Organi Superiori.

---

L'IMPRESA

(ANGELO BALLO)

*Angelo Ballo*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)

*Vito Savino*

Visto:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LEGGO)

*Antonio Leggo*