

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI post-collaudato alle Palazzine INA-Casa in

P.zza Guido Gozzano - Ex Cant.12658/L -

IMPRESA: Geom.Giuseppe PILIEGO - Brindisi

Importo al netto del ribasso.....L.756.182.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno diciannove del mese di Giugno in BRINDISI si sono trovati i Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Geom.Giuseppe PILIEGO - Impresa;

VISTO il contratto n°5119 in data 20.10.1967 registrato a Brindisi il 23.10.1967 al n°2223 Mod. I.=

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione delle Palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del

Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.7. del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi tre e pertanto verrà a scadere il giorno 18 Settembre 1968.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

Filippo Sirelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

