

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Rione Perrino - Comparto "B" - All.44
Legge 5/8/78 n.457 - P.I.001/86/1 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

Importo a base d'asta £.1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

CONTRATTO in data 27/12/1982 repertorio n.6055.


Spett.le Impresa EDI.CO.M. S.r.l. da Bari.

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

Il sottoscritto Direttore dei lavori sopraindicati,
Visto il contratto redatto in data 27/12/1982 n.6055
di repertorio, scioglie le riserve di cui al verbale
di consegna dei lavori, del 5/5/1982, e conferma che
il tempo utile per l'ultimazione definitiva degli
stessi diventa quello contrattuale, fissato in gg.
330(trecentotrenta) continui e consecutivi, dalla
precitata consegna, e pertanto verrà a scadere il
giorno 30 Marzo 1983.

Il presente ordine di servizio verrà sottoscritto
dall'Impresa.

Brindisi li, 27/12/1982




IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

PER RICEVUTA:

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the printed text.