

11

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in MESAGNE -
Cent. 17657 -

IMPRESA: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - LECCE

CONTRATTO n° 3629 in data 29.3.1961 registrato a
Brindisi il 12.4.1961 al n° 1935 Mod. I -

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venticin-
que del mese di Marzo in MESAGNE. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n° 25449/PS
del 2.3.1963 che approva la suddetta perizia
suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa del 21.3.1963;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 4178 del 12.3.1963 regi-
strato a Brindisi il 20.3.1963 al n° 1249 Mod. I

O R D I N A

all'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI l'esecu-

zione dei suddetti lavori per un importo di L i r e
L.4.920.516.= al netto, agli stessi patti e condizio
ni del contratto principale in data 29.3.1961 con lo
stesso ribasso del 9,27%.=

Resta convenuto per i lavori di cui al contratto
principale e quelli di cui al presente ordine di ser
vizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il termine per l'ultimazione dei lavori viene pro
rogato, a norma dell'Art.5 dell'Atto aggiuntivo, di
giorni 60 (sessanta) e quindi la data di ultimazione
definitiva dei lavori verrà a scadere il giorno 25
Maggio 1963.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

