

COOPERATIVA EDILIZIA "LA PRIMAVERA"

FASANO

Gestione Case per Lavoratori - Legge 14.2.63 n.60.-

Costruzione di n°1 palazzina di nove appartamenti-

in Fasano; Cooperativa "La Primavera" cant.n°774.-

Impresa: Schiavone Lorenzo, nato a Fasano il 24.4.16.

Contratto: in data 18.1.1967 n°8664 di rep. n.3313

di racc.del Notar Michelina Pezzolla di Fasano, re-

gistrato a Fasano il 16.6.67 al n.688 Mod.I vol.146,

approvato dall'I.A.C.P. di Brindisi il 1.6.67 con

delibera n.77.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

l'anno millenovecentosessantotto il giorno die-

ci del mese di dicembre, il sottoscritto Dott.Ing.

Olinò Angelini, nella sua qualità di Direttore dei

Lavori di cui sopra, unitamente all'Impresa Schiavo-

ne Lorenzo;

- Visto il contratto in epigrafe;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data

19.6.67;

- Visto la lettera di proroga in data 18.7.68;

- Visto la perizia suppletiva in data 1.10.68;

- Visto la nota n°9301 in data 14.11.68 dell'Isti-

Tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia

di Brindisi che comunica che il Consiglio di Ammi-

nastrazione per la Gestione Speciale GESCAL CON
provvedimento n°152 del 21.10.968 ha approvato la
suddetta perizia nell'importo di L.3.388.308.-

- Visto il relativo atto aggiuntivo n°11163 del 4.
12.968 registrato a Fasano il 10.12.968 al n°1395;
Ha convenuto che i lavori si possano riprendere
considerando che sono venute a cessare le cause
che determinarono la sospensione dei lavori. mede-
simi.-

L'impresa dichiara di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuto in data odierna, e quindi l'ultima-
zione definitiva dei lavori medesimi dovrà avvenire
il giorno 31.12.1968 come risulta dall'atto aggiun-
tivo.

- Del che si è redatto il presente verbale che, in
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'Impresa: Il Direttore dei Lavori:
(Schiavone Lorenzo) (Dott.ing. Olindo Angelini).

Visto: Visto la perizia suppletiva

- Il Presidente
COOPERATIVA "LA PRIMAVERA,,

FASANO DI BRINDISI
IL PRESIDENTE
Fattelli Luigi.