

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 8 dell'O. d. G. 5.4.73 n. 2158
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI = QUARTIERE
S. ELIA = COOPERATIVA "AMICIZIA" = IMPRESA MARZO FRANCO DA LECCE.- AP
PROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. il Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P., integrato ai sensi dell'art.28 della Legge 14.2.63 n.60, approvato con delibera n.254 adottata nella seduta del 21.12.1970, il progetto tecnico relativo alla costruzione di n.14 alloggi per i Soci della Cooperativa "Amicizia" in Brindisi.

I lavori vennero affidati alla Impresa Marzo Franco da Lecce, con il ribasso di £.0,30%.

Durante il corso dei lavori si rese necessario redigere una prima perizia suppletiva e di variante, che è stata approvata da questo Consiglio con delibera n.334 dell'8.5.72, per un importo complessivo di £.3.201.270.=

Successivamente, su esplicita richiesta della Stazione Appaltante, si è reso necessario apportare alcune modifiche alla recinzione esterna del fabbricato. In dipendenza di ciò è stata approntata una seconda perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo di £.667.762.= al netto del ribasso d'asta di £.0,30%.-

Alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti risultanti dalla prima perizia, oltre alle economie rivenienti dagli allacciamenti, secondo il dettaglio di cui al prospetto riportato nella relazione che accompagna detta perizia.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è invitato a procedere all'approvazione della II^ perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "Amicizia" in Brindisi.=

Seduta Consiliare

del 14 APR. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 380

SI APPROVA

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.254 adottata nella seduta del 21.12.1970;
- vista la delibera n.334 adottata nella seduta dell'8.5.72, con la quale fu approvata una prima perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto descritti ;
- considerato che si è reso necessario procedere alla redazione di una 2^a perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "Amicizia" di Brindisi;
- vista la perizia all'uopo predisposta per l'importo di £.667.762= al netto del ribasso d'asta di £.0,30%;
- ritenuto di poter approvare detta perizia;
- ritenuto, altresì, di poter far fronte alla spesa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti risultanti dalla prima perizia oltre alle economie rivenienti dagli allacciamenti, secondo il dettaglio riportato nella relazione che accompagna detta perizia;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la seconda perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento alle case per i Soci della Cooperativa "Amicizia" in Brindisi quartiere S.Elia, per l'importo complessivo di £.667.762= al netto del ribasso d'asta di £.0,30%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti risultanti dalla prima perizia, oltre alle economie rivenienti dagli allacciamenti secondo il prospetto riportato nella relazione che accompagna detta perizia;
- di affidare, come di fatto affida, la esecuzione dei lavori di cui tratta si alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto originario e con il medesimo ribasso d'asta.

Per copia conforme

Brindisi, li

14 APR. 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dott. Ing. Antonio Lango)

