

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragoneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 22 dell'O. d. G. 25.9.72 0587
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUAR-
TIERE S. ELIA - 2° LOTTO - P.I.N. 1211 - C/2814. APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal che sono in fase di avanzata esecuzione i lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori al quartiere S. Elia di Brindisi di cui al P.I. n. 1211- C/2814/BR ad opera dell'Impresa Corrado Pier Marcello da Brindisi, che a suo tempo si aggiudicò l'appalto con un ribasso di £.1,71%.

Poichè durante il corso dei lavori, data la particolare natura del piano di campagna e del terreno di posa, si è reso necessario procedere prima ad uno sbancamento generale e successivamente ad un approfondimento degli scavi di fondazione e ad adottare come strutture ed armature in fondazione quelle suggerite dal calcolatore, si è dovuto procedere alla redazione di una apposita perizia suppletiva per un importo complessivo di £.5.022.429= per lavori al netto del ribasso di £.1,71%. = £.4.936.546.

Alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte mediante impiego di parte delle somme rivenienti per imprevisti ed ammontanti a complessive lire £.5.024.689=.

Questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal è invitato a procedere alla approvazione della perizia di cui innanzi così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto, per l'importo complessivo di £.5.022.429= al netto del ribasso d'asta di lire 1,71%. = £.4.936.546=.

Il Consiglio,

Seduta Consiliare

del 25.9.72

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 367

SI APPROVA

- vista la perizia suppletiva per lavori di completamento alle case per lavoratori in Brindisi al quartiere S.Elia di cui al P.I.N. 1211 C/2814/BR;
- visto che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.5.022.429=, al netto del ribasso dell'1,71%;= £.4.936.546=.
- visto che alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte con parte delle somme stanziare in progetto per imprevisti;
- considerato che detta perizia si è resa necessaria perchè durante il corso dei lavori a causa della particolare natura del terreno di posa si è dovuto procedere prima ad uno sbancamento generale e successivamente ad un approfondimento degli scavi di fondazione, e ad adottare come strutture e armature in fondazione quelle suggerite dal calcolatore;
- ritenuto, pertanto, di poter approvare detta perizia nell'importo complessivo di £.5.022.429=, al netto del ribasso di £.1,71%;= £.4.936.546=.
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- 1°) di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per lavori di completamento alle case per lavoratori in Brindisi -quartiere S.Elia C/2814/BR, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A. C.P. nell'importo complessivo di £.5.022.429=, al netto del ribasso dell'1,71%; = £.4.936.546=
- 2°) di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego di parte delle somme stanziare per imprevisti nel progetto principale ed ammontanti a complessive £.5.024.689=.

Per copia conforme

Brindisi, li 10 OTT. 1972

IL DIRETTORE GENERALE I. I.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

