

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI.=

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967 e 1968 -

IMPRESA : RIBEZZI Antonio = Brindisi =

Importo a base d'asta L. 116.300.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'8,20 % L. 106.763.400.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventidue
del mese di gennaio.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret=
tore dei Lavori;

VISTO il contratto N° 5213 del 29/10/1968 registrato

a Brindisi il 31/10/1968 al N° 1996 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

VISTO la domanda di proroga di giorni 120 datata 15

ottobre 1969 dell'Impresa RIBEZZI Antonio;

VISTO la delibera N° 1803 del 13/12/1969 di questo

I.A.C.F., che accorda una proroga di giorni no
vanta;

VISTO l'art. 28 del R.D. 25/5/1895 N° 350;

CONSIDERATO che codesta Impresa e' in ritardo nella
v esecuzione dei lavori, per cui potrebbe
essere compromesso il compimento nel ter
mine fissato del contratto e successiva
proroga


O R D I N A

all'Impresa di dare il dovuto impulso alle opere in
modo da dare il ritmo necessario per il rispetto dei
termini contrattuali.==

Il presente Ordine di Servizio, in doppio origi-
nale, sara' firmato dall'Impresa in segno di ricevu-
ta.==

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



per ricevuta:

L'IMPRESA

(RIBEZZI Antonio)

