

ol

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000000=====

Comune di BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere S. Elia - Lotto "C-D" - Alloggi n.

54 vani convenzionali n. 332. =

LEGGE 26/10/1975, n. 492 -

IMPRESA: Sardella Tommaso - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta ..... £. 783.520.000

"        comprensivo di I e II peri

zia suppletiva e depurato

del ribasso d'asta del 4,97%

e diminuito dello 0,20% per

fidejussione bancaria .... £. 833.840.691

CONTRATTO n. 5756 del 14/6/1977 registrato a Brindi=

si il 21/6/1977 al n. 2508 Mod. I°; 1° atto

aggiuntivo in data 18/8/1980 n. 5960 di Rep.

registrato a Brindisi il 2/9/1980 al n. ro

3522 Mod. I°; 2° atto aggiuntivo in data 8/

10/1980 n. 5965 di Rep., registrato a Brindi

si il 16/10/1980 al n. 4200 Mod. I° =

=====

VERBALE DI PESATURA N. 1 DI CHIUSIGNI DI GHISA

L'anno millenovecentoottanta, il giorno tredici del

mese di Ottobre, il sottoscritto Dott.Ing. Antonio  
 LONGO, Direttore dei Lavori sopra indicati, alla pre  
 senza del titolare dell'Impresa appaltatrice sig.  
 Tommaso SARDELLA, presso il cantiere dei lavori di  
 che trattasi, ha proceduto alla pesatura dei chiusi  
 ni di ghisa da porre in opera sui pozzetti d'ispe  
 zione della condotta di fogna.

Le risultanze delle operazioni di pesatura sono sta  
 te:

chiusini delle dimensioni di cm.85 x 85 = Kg.106 cad.

" " " " " " " 65 x 65 = " 78 "

" " " " " " " 55 x 55 = " 67 "

" " " " " " " 35 x 35 = " 52 "

Affinchè consti quanto sopra accertato si è redatto  
 il presente verbale che, letto e confermato, viene  
 sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA  
 (Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI E  
 DIRETTORE TECNICO IACP.  
 (Dott. Ing. Antonio LONGO)

