

GIUSEPPE MARASCO
INGEGNERE
VIA SALANDRA, 47 - TEL. 52886
73100 LECCE

Lecce, lì 23/II/1973

e, p.c.

ALL'IMPRESA FRANCESCO MARSEGLIA
Via Brindisi
S. PIETRO VERNOTICO

ALL' I.A.C.P.
BRINDISI

AL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
"G. D'ORIA"
Sig. Montinaro Antonio
Via Aprilia, 20
BRINDISI

OGGETTO: Lavori di costruzione fabbricato sociale Cooperativa
Edilizia "G. D'ORIA" BRINDISI.-
Contratto in data 8/5/1973 n. 5596 reg.to a Brindisi
il 9/5/1973 al n. 1896 mod. I.-

ORDINE DI SERVIZIO N. I

Il sottoscritto Direttore dei Lavori avendo constatato che i lavori di cui all'oggetto sono stati sospesi senza giustificato motivo,

O R D I N A

All'Impresa Francesco MARSEGLIA la ripresa immediata dei lavori incrementando adeguatamente il numero degli operai per recuperare il tempo perduto, significando sin d'ora che non saranno concesse proroghe e che sarà applicata rigorosamente la penale prevista in contratto qualora i lavori non dovessero ultimarsi nei termini contrattuali.-

Il presente ordine di servizio viene redatto in duplice copia perchè una venga restituita al sottoscritto debitamente firmata in segno di ricevuta ed accettazione.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giuseppe Marasco)

