

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 12°) dell'O. d. G. 5 APRILE 1973 n. 2158
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE
S.ELIA - P.I.N° 1211 - LOTTO 1° - C/2813 - IMPRESA LUIGI SARDELLA E
FIGLI S.r.l. - FASANO - APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI
APPALTO.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal in data 8.10.1972, con provvedimento n.366, approvò la perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione di case per lavoratori nel Comune di Brindisi al quartiere S.Elia - 1° Lotto - C/2813 P.I. n.1211.-

Detta perizia fu redatta perchè durante il corso dei lavori si appalesò la necessità di maggiori opere di fondazione e i lavori furono affidati alla medesima Impresa, agli stessi patti e condizioni di quelli di cui al contratto principale.

Pertanto, l'Ufficio Segret.e Pers.le di questo Istituto, in conseguenza, ha provveduto ad approntare il relativo atto aggiuntivo che si sottopone ora all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione.=

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n°366 adottata nella seduta dell'8.X.72;
- considerato che con detta delibera fu approvata la perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione ai lavori di costruzione di case per lavoratori nel Comune di Brindisi - quartiere S. Elia - P.I.N.1211- 1° lotto - Cant.2813;
- considerato che in dipendenza di ciò si è reso necessario approntare il relativo atto aggiuntivo;
- esaminato detto atto aggiuntivo stipulato con l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano;
- ritenuto di poter approvare detto atto aggiuntivo;

Seduta Consiliare

del 14 APR. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 384

SI APPROVA

- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di case per lavoratori nel Comune di Brindisi - quartiere S. Elia - P.I. N° 1211 - 1° lotto - Cant. 2813 stipulato con l'Impresa Luigi Sardella & Figli di Fasano e che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.

Per copia conforme

Brindisi, li 14 APR 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

