

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE n.166 del 27/5/1975

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine

di case popolari site in BRINDISI alle Piazze

V.Locchi, T.Mommsen, A.Muratori e N.Tommaso

(Quartiere C.E.P.) lotti 6°, 7°, 8° e 9° -

IMPRESA: BISCONTI Antonio - Monteroni (LE) -

- Importo dei lavori a base d'asta £. 29.550.000.==

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865 n.2248 (art.10 del regolamento 25/5/1895 n.350).

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 17 (di-
ciassette) del mese di Luglio in BRINDISI, si sono
trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Sig. BISCONTI Antonio, titolare dell'Impresa appal-
tatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO l'art.337 della vigente legge sui lavori Pub-
blici e l'art.10 del Regolamento 25/5/1895 n.350, sul-
la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori
dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecni-

co I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere (dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto).

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 26 del Capitolato speciale d'Appalto è di gg. 180 (giorni centoottanta) e pertanto verrà a scadere il giorno 12/1/1979.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

to.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA
(BISCONTI Antonio)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Sosimo GUADALUPI)