

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

A T T O A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione della palazzina "B" Case Popolari nel Comune di Brindisi (23° LOTTO) Es. 1955/56.

Impresa: Cav. Alberto Antonucci fu Leucio

Importo aggiuntivo al netto L. 13.000.000.-

Repertorio n. 1690

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno quindici del mese di marzo nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in via G.B. Casimiro n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10/11/1955, n. 347 ai sensi dello art. 151 del D.P.R. 28/4/1938, n. 1165 alla stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2/1913, n. 89.-

1°) - Il Comm. Con. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, di anni 46, nato a La Spezia e domiciliato in Brin-

disi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Antonucci Alberto fu Leucio, impresa edile, nato il 23 maggio 1903 in Brindisi e residente a Taranto in via Pupino n.56;

3°) - Piccinni Antonio fu Filippo - titolare della Impresa edile omonima di anni 65 nato a Brindisi ed ivi residente alla via Mazzini n.27, nella sua qualità di supplente come all'art.11 del contratto principale. =

PREMESSO:

- CHE con contratto 27/9/1956 n.1179 di Repertorio, registrato a Brindisi il 10/10/1956 al n.508 mod.I Vol.I08, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Antonucci Alberto fu Leucio i lavori di costruzione della palazzina "B" di case popolari nel Comune di Brindisi (23° LOTTO) per l'importo di lire 66.981.400, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.5,66% (lire cinque e centesimi sessantasei per cento);

- CHE in data 2/12/1957 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo

di L. 13.019.778,97 al netto del ribasso contrattuale di L. 5,66% (lire cinque e centesimi sessantasei per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n. 913 del 7/3/1958. =

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto. =

ART. 2) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette L. 66.981.400 a nette L. 79.981.400. =

ART. 3) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 5,66% del contratto principale. =

ART. 4) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente a quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità. =

ART. 5) - La durata dei lavori fissata nel con-

tratto principale in mesi dodici, è prorogata di
giorni novanta?=-

ART. 6) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L.5,66% (lire cinque e centesimi sessantasei per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART. 7) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.14 della legge 2/7/1949, n.408 e successive modificazioni.-

Il richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su un foglio e propriamente su facciate quattro e righe diciassette sino a questo punto della facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

REGISTRATO A BRINDISI IL 26/3/1958 AL N.1561 MOD.I VO.111
ESATTE LIRE SETTECENTOVENTICINQUE=====

IL DIRETTORE DI 2^ CLASSE = F/T° BIANCO

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Antonucci Alberto fu Leucio;
Piccinni Antonio fu Filippo; Avv. Vincenzo Palma-
Funzionario Rogante.-

PER COPIA CONFORME = BRINDISI 28/3/1958

