

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

OGGETTO: Art. 147 DPR 554/1999. Provvedimento di somma urgenza per lavori di rifacimento pavimenti su alloggi insistenti sul lotto denominato C/5 siti in Brindisi alla Piazza Raffaello – Via Caduti di via Fani, civico 20.

IMPRESA: CAMASSA Impianti s.r.l. da Brindisi (Br);

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N° 670/10/D - DEL 28.07.2010.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

L'anno duemiladieci, il giorno 02 del mese di Settembre, in Brindisi, a seguito di preavviso dato, si sono trovati sul luogo dei lavori a farsi, come detto in oggetto, i Signori:

- a) Il sig. CAMASSA Antonio, titolare dell'impresa omonima;
- b) Il geom. Rocco CAFORIO – Responsabile del Procedimento – dipendente I.A.C.P.
- c) Il geom. Maurizio SPAGNOLO – Direttore dei Lavori - dipendente I.A.C.P.

Alla continua presenza degli intervenuti e sulla scorta degli elaborati, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha descritto i lavori da eseguire, indicandone la palazzina oggetto dell'intervento e le quantità, precisando le altre circostanze di fatto, aggiungendo le spiegazioni richieste e constatando che lo stato attuale è tale da consentire l'immediato inizio dei lavori non esistendo impedimento alcuno.


L'appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa, e di accettare con il presente Atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Più specificatamente la suddetta Impresa si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal verbale di aggiudicazione:

- 1) il termine per la durata dei lavori è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, pertanto, considerando che i lavori avranno inizio il 02/09/2010, il termine ultimo per la fine lavori è il 01/11/2010;
- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini;
- 4) che prima dell'inizio delle operazioni di lavoro, l'impresa deve eseguire dei saggi al fine di valutare in comune accordo con il D.L. le effettive fasi di lavorazione, e che inoltre deve fornire delle campionature al fine di effettuare ed approvare i mattoni che saranno montati.

Atto fatto in doppio esemplare, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
CAMASSA Antonio


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Rocco CAFORIO


IL DIRETTORE LAVORI
Geom. Maurizio SPAGNOLO
