

3 / 1509

. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

. = = = =

Lavori di costruzione case popolari a riscatto in
Ostuni -eserc.1951/52-Legge 2/7/1949,n.408.

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 9/3/953 n.430) L. 20.000.000.

Importo a base d'asta L. 18.600.000

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Contratto n.884 del 12/5/1954

1) D.M.LL.PP..n.3849 del 19/8/952 reg. alla Corte dei
Conti il 30/8/952 reg.22.fg.248 veniva fissato
il contributo costante per 35 annualita' di lire
8.000.000 corrispondente al 4°/° per un program-
ma costruttivo complessivo di L.200.000.000 per lo
esercizio 1951/952.

2) Mutuo di L.40.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP.
con provvedimento 9/3/954 n.di posizione 728433.

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data
31/10/1955 al netto del ribasso del 0,30°/°

L. 18.557.379,84

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta Amministrazione:

L. 18.557.379,84

riporto

L. 18.557.379,84

a) per allacci alle reti idrica

fognante ed elettrica L.162.921

b) per lavori su fattura " 147.000

L. 309.921,00

SPESE GENERALI da attribuire allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

5°/° sull'importo lordo dei lavori

(18.557.379) e forniture (L.309.921)

5°/°x(18.557.379,84+309.921) L. 943.365,04

Totale L. 19.810.665,88

A disposizione I.A.C.P. di Brindisi " 189.334,12

Totale L. 20.000.000,00

(diconsi lire Ventimilioni).

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)