

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature e verniciature ai Lotti 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° in BRINDISI - Legge 2/7/1949 N° 408 -

Importo dei lavori al netto £. 6.027.000.=

IMPRESA : RICCHIUTO Nicola - Via Romolo n° 113 -

BRINDISI

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno trentuno del mese di ottobre in BRINDISI.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

Dott.Ing. Giovanni ROMA;

VISTO il contratto N° 5184 del 12 giugno 1968 registrato a Brindisi il 15 giugno 1968 al N° 1099

Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 1° luglio 1968 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 30 ottobre 1968;

ha proceduto in contraddittorio con il Signor Nicola RICCHIUTO ad un sopralluogo e visita dei lavori, onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA ***** IL DIRETTORE TECNICO IACP
(RICCHIUTO Nicola) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Ricchiuto Nicola

[Signature]
Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

