

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25029/IV/5 - Lavori per opere integrative di ripristino e miglioramento alle Palazzine INA=CASA in BRINDISI - Via S. Maria Ausiliatrice - Cant. 10124 -
IMPRESA: Geom. Dante DE DONNO - S. Pietro Vernotico
CONTRATTO N° 4319 del 10/6/1964 registrato a Brindisi il 19/6/1964 al N° 2328 Mod. I

VERBALE N° 1 DI PESATURA DI CHIUSINI DI GHISA

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno quattordici del mese di settembre in BRINDISI. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa Geom.

Dante DE DONNO, appaltatrice dei lavori indicati in

oggetto, ha proceduto alla pesatura di n° 47 chiusi

ni di ghisa da sistemare sui pozzetti delle rete

esterne e relativi impianti di fognatura bianca del

le quattro palazzine in oggetto e così distribuiti:

- n° 32 sui pozzetti delle reti di fognatura bianca

sul lato strada (n° 16) e sul lato cortile (n° 16)

riscontrando un peso di Kg. 53,00 (diconsi chilo-

grammi cinquantatré) per ognuno di essi;

- n° 1 (caditoia) sul pozzetto di raccolta delle
acque piovane del piazzale chiuso dalla cisterna
sulla strada riscontrando un peso di Kg. 75 (dicon-
si chilogrammi settantacinque);

- n° 6 sulle botole d'ispezione ed accesso alle ci-
sterne sulla strada (n° 2) e sul cortile (n° 2)

- nonché dei pozzetti di pescaggio riscontrando un
peso di Kg. 72,00 (diconsi chilogrammi settanta-
due) per ognuno di essi;

- n° 8 (caditoie) sui pozzetti ai piedi delle rampe
di accesso agli scantinati riscontrando un peso di
Kg. 16,00 (diconsi chilogrammi sedici) per ognuno

- Dal che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Dante DE DONNO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

