

VERBALE DI SOSPENSIONI DEI LAVORI
(art. 133, comma 4, del Regolamento dei LL.PP.- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di ERP in Brindisi – quartiere S. Paolo – lotto 82 via B. Cellie.

ENTE APPALTANTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi;

IMPRESA: I.C.F. s.r.l. da Brindisi

CONTRATTO: n. 7846 di rep. del 31.03.2008 registrato a Brindisi il 04.04.2008 al n. 1555 Serie III dell'importo di Euro 71.014,79 al netto del ribasso d'asta del 23,650% sull'importo di Euro 90.000,89 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.299,11.

FINANZIAMENTO: Delibera Regionale n° 1480 del 03.10.2006

L'anno duemilaotto, il giorno 30 del mese di Settembre in Brindisi, il sottoscritto geom. Vincenzo TONDO, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 08.04.2008;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
- visto il 1° verbale di sospensione del 30.09.2008;
- vista il verbale di ripresa dei lavori del 21 Novembre 2008 con il quale veniva statuita la ultimazione dei lavori approvati in perizia al giorno 12.01.2009;

D I S P O N E

Alla presenza del sig. FAVIA Giuseppe, legale rappresentante della impresa I.C.F. s.r.l., la sospensione dei lavori a decorrere da oggi, per le perduranti avverse condizioni atmosferiche che impediscono di fatto di ultimare i lavori entro la data prevista, e fino al miglioramento delle suddette condizioni atmosferiche.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare e da pretendere in relazione alla presente sospensione.

Del che si redige il presente verbale, in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

Per L'IMPRESA I.C.F. s.r.l.
FAVIA geom. Giuseppe

I.C.F. s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Vincenzo TONDO



VISTO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS



