

15

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI - OSTUNI

(Gestione I.N.A. Case)

Costruzione di tre palazzine - Cantiere n. 1135

Impresa : VITO SPECCHIA fu Cataldo

Contratto n. 207 del 6.5.1950

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno quindici del mese di novembre in Ostuni.-

Premesso che con contratto n. 207 in data 6.5.1950, registrato a Brindisi l'8 detto n. 1759 Vol. 97 Atti I, vennero affidati all'Impresa VITO SPECCHIA fu Cataldo i lavori in oggetto per l'importo netto di £. £. 23 ~~259~~ 600,00 oltre a £. 2 450 000,00 come da perizia suppletiva del 16.12.1950;

In conformità della nota del 29.10.1951 della Gestione I.N.A. Casa che ha approvata una seconda perizia suppletiva dell'importo netto di £. 750 000,00;

La sottoscritta Impresa SPECCHIA Vito fu Cataldo col presente atto di sottomissione

D I C H I A R A

di accettare, come effettivamente accetta, la esecuzione delle opere previste nella seconda perizia suppletiva e consistente nella sistemazione del piazzale antistante alla Case I.N.A. costruite in Ostuni al Piazzale Maestro Domenico Colucci, mediante costruzione di basolato di pietre locali e movimento di materie.-

I lavori eseguiti saranno tutti misurati e valutati in base alle norme riportate nel Capitolato Speciale di appalto del contratto principale cogli stessi prezzi e

con lo stesso ribasso contrattuale; e dovranno essere ultimati entro il giorno quindici del prossimo mese di dicembre.--

Il presente atto è fin da ora impegnativo per la Impresa, mentre diverrà tale per l'Amministrazione soltanto dopo intervenute le superiori approvazioni.--

Fatto, letto e confermato in Ostuni il giorno, mese ed anno suddetti.

L'IMPRESA

Vito Specchio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Galasso

N° 553 Mod. II Vol. 50

Registrato In Ostuni addì 17.11.1951

Esatte LIRE Dieci Casuali

IL PROCURATORE

F/to Galasso