

Soc. Coop. Edilizia a r.l.

"S. MICHELE '72,"

N. 1054 Reg. D - Tribunale di Brindisi

Via Indipendenza n. 17 - Tel. 26429

72100 BRINDISI

OPERE DI EDILIZIA - Legge 22.10.1971 n. 865 C/c Istituito ai sensi
dell'art. 5 lett. a) per fondi GESCAL -

LAVORI di costruzione cooperativa Edilizia "S. MICHELE '72" IN BRINDISI
Rione S. ELIA.- ALLOGGI N. 10.-

IMPRESA DE GIORGI SALVATORE - Via Solferino, 24 BRINDISI

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(sotto riserva di legge art. 337 Legge sui LL.PP)

per l'esecuzione dei suddetti lavori, in adempimento dell'ordinazione data con lettera

CONTRATTO in data approvato con
..... in data, registrato il al n°

IMPORTO, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese L. 214.000.000

Deduzione del ribasso contrattuale del 0,02% su L. » 42.800

IMPORTO, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese L. 213.957.200

Il lavoro deve compiersi in giorni n° quattrocentoventicinque consecutivi, decorrenti
da oggi e perciò terminanti col giorno 23 Dicembre 1979

L'anno millenovecentosettantottavo mese di ottobre il giorno ventiquattro
in Brindisi

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Ingegnere Direttore si sono riuniti sul luogo i sigg.:

..... DOTT. ING. GIUSEPPE MARASCO DIRETTORE DEI LAVORI

..... DE GIORGI SALVATORE IMPRESA

..... ZINZI MELZIADE PRESIDENTE COOP. VA



..... MATULLI COSIMO TESTIMONE

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e colla scorta del progetto e specialmente dei tipi, il sottoscritto Ingegnere Direttore ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del capitolato d'appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore; e questi, fornito già di copia del capitolato e dei tipi allegati al contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti

L'IMPRESA

(De Giorgi Salvatore)




(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

IL FUNZIONARIO I.A.C.P.

I TESTIMONI :

(Matulli Cosimo)



Handwritten signature