

ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI  
per la Provincia di  
BRINDISI

Perizia Suppletiva n°2 - LOTTO II° -

S t i m a   d e i   l a v o r i

1-Intonaco esterno colorato dello spessore minimo di cm.1,5 formato con sottofondo di malta bastarda a q.le 2 di cemento e strato terminale con terre colorate, cemento bianco e graniglia a spruzzo tipo "Ter-ranova" a qualunque altezza, compreso la formazione di fasce, riquadri, paggetti, cornici e fascia terminale anche di tinta diversa, i ponteggi ed ogni opera provvisoria:

|              |              |     |            |
|--------------|--------------|-----|------------|
| 2x17x13=     | mq. 442,00   |     |            |
| 2x4,65x13=   | " 120,90     |     |            |
| 2x1,35x13=   | " 35,10      |     |            |
| 23x13=       | " 299,00     |     |            |
| 2x7,25x13=   | " 198,50     |     |            |
| 10x13=       | " 130,00     |     |            |
| 1,60x2x14,70 | 47,20        |     |            |
| 2x11x10=     | " 220,00     |     |            |
| 2x5,20x3=    | " 31,20      |     |            |
| 2x6,25x3=    | " 38,10      |     |            |
| sommano      | mq. 1.561,80 | 380 | 593.503,00 |

2-Stilatura dei giunti di faccia vista della muratura di carparo dello zoccolo, compreso la raschiatura della faccia ed i ponteggi come sopra:

|                 |                |    |            |
|-----------------|----------------|----|------------|
| 2(17+6+23)1,70= | mq. 156,40     | 70 | 10.948,00  |
| sommano         | in cifra tonda |    | 600.000,00 |

3-A disposizione dell'Amm.ne:

|                                 |               |  |                  |
|---------------------------------|---------------|--|------------------|
| a) per pagamento suolo Paolillo | L. 38.000     |  |                  |
| b) " direz. lavori              | <u>6.000=</u> |  | <u>44.000,00</u> |

Totale in cifra tonda                      650.000,00

Brindisi    Aprile 1928

il Direttore dei lavori

*Vissani Pome*