

(13)

30 GEN.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER

LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di

FASANO - Alloggi n. 33

LEGGE 5.8.1978, n. 457 - II° Biennio 80/81

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi

IMPORTO: a base d'asta L. 1.064.280.000=

IMPORTO: depurato dal ribasso

d'asta dell'8,35% L. 975.412.620=

CONTRATTO: n. 6034 del 15.10.1982 registrato a Brindisi
il 18.10.82 al n. 4674, Mod. I

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 3

PREMESSO:

Che il sig. Aldo ROLLO, titolare della ditta im-

presa, ha avanzato proposta a questo Istituto

Autonomo Case Popolari, in data 30.3.83 e 12.4.83,

tendendo ad ottenere la sostituzione di alcuni

manufatti e materiali con altrettanti che a giu-

dizio della Direzione Lavori presentano maggiori

garanzie di durata nel tempo nonché una migliore

esecuzione senza compromettere l'estetica stessa

del fabbricato. In particolare l'impresa ha ri-

chieste:

- che le murature di tamponamento dei fabbricati vengano eseguite mediante la fornitura e posa in opera di blocchi di argilla espansa dello spessore di cm.30 invece della messa in opera di una doppia foderatura, da cm.10, di mattoni in argilla espansa con fissaggio nell'intercapedine di pannelli di lana di roccia;
 - che le colonne discendenti in ghisa e la rete di raccolta a pavimento, in piombo, venga eseguita con tubazioni di pari diametro in "NIRLENE";
 - che l'asfalto minerale previsto dalla lettera B/7-Art.3. del D.A., nonché la termoisolante prevista in pannelli di lana di roccia vengano sostituiti rispettivamente con la fornitura e posa in opera di guaina gomma bituminosa da mm.3 e con massa a pendio in argilla espansa, onde ottenere le stesse prestazioni con un peso sulle terrazze nettamente inferiore offrendo così migliori garanzie per l'Amministrazione.
- CONSIDERATO
- che la proposta avanzata dall'impresa non comporta

variante di natura statica né estetica al progetto
originario

RITENUTE vantaggiose per l'Amministrazione le propos-
te dell'impresa:

A U T O R I Z Z A

L'esecuzione delle varianti richieste in confor-
mità ed alle condizioni tutte del contratto e del cor-
rispondente Capitolato Speciale di Appalto, senza al-
cuna richiesta di maggiorazioni di prezzo e compensi
particolari, da parte dell'impresa appaltatrice.

Letto, Confermato e sottoscritto.

Brindisi li, -2 MAG. 1983

L'impresa

(Aldo ROLLO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Arch. Pietro ORESTA)

VISTO:

L'INGEGNERE CAPO

(Dett. Ing. Antonio LONGO)

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE L.

605002

Cirius (autografo)

Reg.to il 30 GEN. 1985

al N.

IL CASSIERE PRINCIPALE REGG.

(Giannetta Ruggi Giuseppe)

Mod.

IL CAPO DEL 1° REPARTO
V. IL DIRETTORE

(Dr. Francesco MARINONE)

