

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine di Case Popolari in Brindisi via Orazio Flacco lotti 14° - 15° - 16°.

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce)

Importo lavori a base d'asta £. 3.000.606.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno ventinove di settembre in Brindisi si sono trovati i
Sigg.:

- Dott. Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- LAGALLA Mario, Impresa.

VISTO il contratto n° 5573 in data 29.9.1972.

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione della palazzina che dovrà essere ripristinata e con la scorta del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli
obblighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto
è di mesi quattro e pertanto verrà a scadere il
28 gennaio 1973.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Mario LAGALLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

