

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

I.N.A. = C A S A

COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI NEL COMUNE DI CISTERNINO.

C A N T I E R E N°1083

Contratto n.208 di Rep.registrato a Brindisi in data 27/5/1950
n.1872 Vol.97.

PERIZIA SUPPLETIVA in data 9 luglio 1951. di L. 2.839.585=

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

Il sottoscritto Ingegnere direttore dei lavori suindicati:

- = visto il contratto n.208 di Rep. registrato a Brindisi in data 27/5/950 n.1872 Vol.97 mediante il quale l'Impresa COOPERATIVA "I.CIAIA", da Fasano (Brindisi) assunse l'esecuzione dei succennati lavori;
- = visto il Regolamento 25 maggio 1895 n.350;
- = considerato che per l'esecuzione dei detti lavori, si ritiene necessario di eseguire alcune categorie di lavori stessi, di cui non si riscontra il prezzo nello elenco annesso al Capitolato Speciale di appalto;

Ai sensi e per gli effetti degli art.21 e 22 del citato Regolamento; Con il sig. FANIGLIULO CESARE, amministratore della Cooperativa suddetta, appaltatrice dei lavori medesimi, concorda il seguente prezzo unitario da applicarsi, sotto deduzione del pattuito ribasso del 10% alla relativa categoria di lavori:

NP.I - COSTO DELLA COLMATA ESEGUITA CON MATERIE PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI O DA PRENDERSI A PRESTITO FUORI DEL CANTIERE PARTE IN TERRENO VEGETALE E PARTE IN TERRENO CONSISTENTE?ANCHE SASSOSO O ROCCIOSO DA LEVA E PICCOLE ALLA MEDIA DISTANZA DI m.300 DAL CANTIERE.
AL mc. Lire SEICENTOL.600=

Il presente Verbale, che viene sottoscritto dalle parti nelle rispettive qualità, mentre vincola, fin da ora, la sottoscritta Impresa, non ha valore, se non quando interverrà la superiore approvazione.

CISTERNINO, li 9 luglio 1951.

L'IMPRESA

Fanigliulo Cesare

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Atthademy