

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari per la elimi
nazione delle abitazioni malsane in Brindisi - Quar
tiere Autosufficiente C.E.P. - Lotto 6/A -

Legge 9.8.1954 n°640 - Esercizio 1957/58

Importo a base d'asta.....L. 61.155.334.==

Importo al netto del ribasso del

9,70%.....L. 55.223.266.==

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

CONTRATTO: 28.11.1961 n°3841 registrato a Brindisi

il 30.11.1962 al n°674 Mod.D

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno milienovecentosessantatre il giorno sei del
mese di Novembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 22.10.1962;

VISTO il progetto di variante in data Giugno 1963;

VISTO la Provveditoriale n°19027 del 31.10.1963 che
approva il suddetto progetto di variante.=

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi - Fasano - l'esecuzione

dei, suddetti lavori senza aumento di spesa rispetto al contratto principale in data 28.11.1961, agli stessi patti e condizioni di quest'ultimo e con lo stesso ribasso del 9,70%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori rimane invariato e quindi verrà a scadere il giorno 25.11.1963.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sarullo Luigi

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. 1^a Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

