

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO -

Legge 4.11.1963 n°1460 - Esercizi 1963/64-1965/1966

IMPRESA: SCHIAVONE Lorenzo da Fasano nato il 24 Aprile
1916 a Fasano -

Importo a base d'asta.....L.74.530.000=

Importo al netto del ribasso 6,47%...."69.707.909=

CONTRATTO n°5198 del 30 Agosto 1968 registrato a

Brindisi il 5.9.1968 al n°1666 Mod.I -

=====

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto iel giorno diciannove del mese di Ottobre in FASANO si sono trovati:

l'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

Il Signor SCHIAVONE Lorenzo Appaltatore;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTO IL contratto n°5198 del 30.8.1968 registrato

a Brindisi il 5.9.1968 al n°1666 Mod.I -

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere gli alloggi, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le

spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta da tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezioni e riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori, a termine dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto, è di giorni 360 consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno tredici Ottobre 1969.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SCHIAVONE Lorenzo) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

