

1027

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 18 dell'O. d. G. 10/4/1978 n. 4786
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

**LEGGE 30/12/1960, N.1676 - 5° P.I. - LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI
PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN MESAGNE - CONTRADA "IMPALATA".
APPROVAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA.**

R E L A Z I O N E

La Commissione Tecnica I.A.C.P., istituita ai sensi dell'art.63 della Legge 22/10/1971, numero 865 nella seduta del 15/11/1977 esprime parere favorevole alla approvazione della perizia di cui all'oggetto, limitatamente alla maggiore spesa per fondazioni, e raccomandò alla Direzione Lavori di non procedere ad eventuale sospensione in atto, in quanto non risulterebbe giustificato il conseguente maggiore onere per compreso revisionale in attesa dell'accredito delle somme necessarie ai lavori suppletivi.= Per quanto atteneva invece alle maggiori opere per lavori di sistemazione esterna inclusi nella predetta perizia, si esprime il parere di stralciare i lavori stessi ed inserirli nel corpo di una nuova perizia, da sottoporre al parere degli Organi competenti e successivamente ad affidare in appalto.=

Al fine di poter ultimare i lavori onde poter assegnare gli alloggi ai legittimi assegnatari, l'Ufficio Progettazione e Lavori di questo Istituto ha provveduto a rielaborare la perizia di completamento per lavori relativi al solo completamento dell'attrezzatura dell'area, già sottoposta al preventivo esame della Commissione Tecnica I.A.C.P. che nella seduta del 17 aprile 1978 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale ora, è chiamato ad esprimere le proprie determinazioni in merito.=

Seduta Consiliare

del 10 APR. 1978

DELIBERA N. 2857

S I A P P R O V A

L'importo complessivo di detta perizia ammonta a L. 76.250. di cui L.59.419.000 per lavori a base d'appalto e L.16.831.000 a disposizione dell'Amministrazione.=-

Questo Consiglio di Amministrazione, inoltre, è invitato ad autorizzare l'esperimento della trattativa privata per l'appalto dei lavori relativi, a mente della Legge 3/1/1978, n.1 - art.12 - una volta che sarà completato l'iter burocratico per il finanziamento della nuova spesa.=-

I L C O N S I G L I O,

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia di completamento dei lavori di attrezzatura area degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di MESAGNE - Contrada "Impalata";
- Preso atto delle vicende che hanno determinato la situazione riportata in dettaglio nella descrittiva che precede;
- Accertato che l'importo complessivo di detta perizia ammonta a Lire L.76.250.000, di cui L.59.419.000 per lavori a base d'asta e Lire L.16.831.000 a disposizione dell'Amministrazione;
- Ritenuto di poter approvare detta perizia di completamento, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- Ritenuto, altresì, di poter autorizzare l'esperimento della trattativa privata per l'affidamento dei lavori previsti in perizia a norma della Legge 3/1/1978 n.1, art.12, dopo che sarà completato l'iter burocratico per il finanziamento della nuova spesa;
- Ritenuto che si può dare mandato alla Ripartizione Tecnica di liquidare i lavori del contratto principale con l'Impresa Geom.Glauco CORRADO, appaltatrice dei lavori principali, alla data fissata dalla ripresa dei lavori n.2 e cioè a tutto il 15/8/1977;
- Sentito il parere favorevole del Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia di completamento attrezzatura area agli alloggi per Lavoratori Agricoli Dipendenti in MESAGNE, Contrada "Impalata", così come redatta dalla dipendente Ripartizione Tecnica, nell'importo complessivo di L.76.250.000, di cui L.59.419.000 per lavori a base d'asta e L.16.831.000 a disposizione dell'Amministrazione;
- = DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, gli uffici interessati ad esperire la trattativa privata, a norma della Legge 3/1/1978, n.1, art.12, dopo che sarà stato completato l'iter burocratico per il finanziamento della nuova spesa;
- = DI DARE MANDATO alla dipendente Ripartizione Tecnica -Ufficio Progettazione e Lavori- a provvedere alla redazione degli atti di contabilità finale e di collaudo all'Impresa appaltatrice dei lavori principali Geom.Glauco CORRADO da BRINDISI, alla data fissata dal verbale di ripresa n.2 e cioè a tutto il 15/8/1977.=-

Per copia conforme

Brindisi, li 25 APR. 1978

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio L.)