

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**

**DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

**Lavori di costruzione del 1° e 2° Lotto di Case Popolari in MESAGNE.-**

**Legge 9/8/1954, n. 640 - Esercizio 1958/59-1959/60**

**Impresa: PICCINNI Antonio**

**Importo a base d'asta L. 38.100.000**

**" netto del ribasso del 0,75% " 37.814.250**

**Contratto n. 1960 del 16/12/1958 in corso di approvazione.-**

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**

**(sotto riserva di legge - art. 337 legge sui LL.PP.)**

**L'anno millenovecentocinquantanove il giorno nove del mese di maggio in Mesagne si sono trovati:**

**L'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;**

**Il Sig. PICCINNI Antonio - appaltatore.**

**Il Direttore dei Lavori:**

**VISTA la Provveditoriale n. 24214 in data 6/12/1958**

**con la quale l'Istituto veniva autorizzato a stipulare con la nominata Impresa il relativo contratto, salvo l'approvazione del contratto medesimo da parte del Ministero dei LL.PP.;**

**VISTA la Provveditoriale n. 1117 in data 20 Gennaio**

1959 con la quale l'Istituto è stato autorizzata a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, ha proceduto alla formale consegna dei lavori.-

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.-

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno otto maggio millenovecentosessanta.-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*A. M. di ...*

*[Signature]*

Visto:



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

*IV Originale*

Registrato a Mesagne il

15 MAG. 1959

al N. 779/5 Mod. IV Vol. 56 Foglio 139

Esatte Lire *duecento e 500*

IL PROCURATORE



*Carlo Pinelli*