

8

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

SERVIZIO TECNICO

==o==o==o==o==o==o==o==o==o==

DIREZIONE DEI LAVORI DI BRINDISI ;

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI DUE PALAZZINE NEL

" PARCO DELLA RIMEMBRANZA " IN VIA BASTIONI;

IMPRESA : D'AGOSTINO TIBERIO fu Giovanni ;

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO (al netto
dell'aumento d'asta) L. 38.500.000,00 ;

AUMENTO CONTRATTUALE 15,44 %

==o==o==o==o==o==o==

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Il sottoscritto Direttore dei lavori di Brindisi,
considerato che sono cessate le condizioni che indu-
sero alla sospensione dei lavori di cui al relativo
Verbale in data del 1° Marzo 1952

O R D I N A

la ripresa dei lavori, in oggetto, a decorrere da oggi.

Brindisi 4 Aprile 1952

L'impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Tiberio Agostino
Visto IL CAPO DELLA SEZ.

Francesco Allegra
Visto IL CAPO DEL SER.TEC.

(Dr.Ing.Francesco Allegra)