

5

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area in Ceglie
MESSAPICO - Ex Cant.18914/E - Provvista e posa in ope
ra di ringhiere in ferro sui muri di recinzione e di
contenimento - Via Moretto - Viale Risorgimento -
IMPRESA : TURRISI Francesco - Ceglie Messapico -
CONTRATTO N° 5280 del 6/11/1969 registrato a Brindi-
si il 7/11/1969 al N° 2110 Mod.I

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DI PESATURA DI RINGHIERE IN FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentosessantanove il giorno tren
ta del mese di dicembre in Ceglie MESSAPICO.==

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret
tore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa appalta
trice dei lavori in oggetto indicati, TURRISI France
sco, ha proceduto alla pesatura delle sottonotate rin
ghiere in ferro da sistemare sui muri di recinzione
e di contenimento del Cantiere suindicato :

- n° 60 pannelli da ml. 2,60 al completo,riscontran
do un peso di Kg. 35,500 (chilogrammi trenta
cinque e grammi cinquecento) per ognuno di
essi;

- n° 15 pannelli da ml. 2,00 al completo, riscontrando un peso di Kg. 27,600 (chilogrammi ventisette e grammi seicento) per ognuno di essi;
- n° 30 pannelli da ml. 1,50 al completo, riscontrando un peso di Kg. 20,700 (chilogrammi venti e grammi settecento) per ognuno di essi;
- n° 25 pannelli da ml. 3,00 al completo, riscontrando un peso di Kg. 41,400 (chilogrammi quarantuno e grammi quattrocento) per ognuno di essi;
- n° 2 pannelli da ml. 1,70 al completo, riscontrando un peso di Kg. 23,500 (chilogrammi ventitre e grammi cinquecento) per ognuno di essi;
- n° 70 puntoni in ferro, riscontrando un peso di Kg. 4,500 (chilogrammi quattro e grammi cinquecento) per ognuno di essi.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(TURRISI: Francesco) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Francesco Turrisi

Giovanni Roma

