

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI costruzione di due palazzine a riscatto
in Brindisi - Rione Commenda -

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1949/1950

Importo progetto (approvato con nota Ministeriale
13/6/1950 n. 3131 insieme con altri progetti
per l'importo complessivo di L. 166 milioni)

L. 20.000.000

Importo a base d'asta L. 18.600.000

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Collaudatore: Dott. Ing. Arcangelo D'Ambrosio

=====

LAVORI DI completamento (persiane) del 7° e 8° lotto
di case popolari a riscatto in Brindisi.

Importo progetto a base d'asta (approvato con Prov-
veditoriale n. 3304 del 27/3/1957) L. 759.409

Importo al netto del ribasso L. 727.091

Contratto n. 1407 del 6/6/1957

Impresa: Giordano Vito da Fasano.

=====

./.

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

== == ==

IMPORTO DEI LAVORI principali degli allacci e
forniture in diretta amministrazione e delle
spese generali (vedi Ministeriale di approva-
zione n.3171 del 7/5/255) complessivamente

£. 19.230.591

IMPORTO DEI LAVORI SUPPLETIVI come
da certificato di regolare esecuzione
in data 9/11/1957

£. 725.994

ULTERIORE SOMMA da rimanere a dispo-
sizione dell'I.A.C.P. di Brindisi per
lavori vari

£. 41.415

T O T A L E

£. 20.000.000

(dieci lire Ventimilioni).#

Brindisi, 9/11/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

